

Le Camille-Marcoux aux Méchins

Perte de contrat pour Verreault à cause du conflit de travail.

Source :

<http://www.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2007/04/11/005-Camille-Marcoux.asp>

Le Camille-Marcoux

Les travaux sont reportés

Mise à jour le mercredi 11 avril 2007, 12 h 31 .

Les travaux en cale sèche du traversier Camille-Marcoux qui relie Matane à la Côte-Nord devraient avoir lieu au plus tôt à l'automne. La Société des traversiers du Québec (STQ) espérait qu'ils soient réalisés entre le 1er mai et le 15 juin, mais le seul soumissionnaire, le chantier Verreault des Méchins, est paralysé par un conflit de travail.

La STQ devra modifier sa stratégie qui prévoyait remplacer pendant quelques semaines le Camille-Marcoux par le Félix-Antoine-Savard. Ce navire ne peut cependant pas se déplacer sur le fleuve Saint-Laurent à partir de septembre. La Société devra donc louer un bateau ce qui engendrera des dépenses supplémentaires.



Le Camille-Marcoux (archives)

Si le chantier des Méchins n'est pas en mesure d'accueillir le Camille-Marcoux à l'automne, le traversier pourrait être envoyé dans les Maritimes pour être réparé, ce qui coûterait encore plus cher à la STQ. Les dirigeants de la Société doivent décider de ce qu'il adviendra du navire au cours des prochaines semaines.

Les explications de Réjean Sirois

Cliquer :

<http://www.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2007/04/11/005-Camille-Marcoux.asp>